

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ(далее – ФООП)
В МКОУ Владимировской ООШ

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы	Апрель 2023года	Панина Т.И. заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Апрель 2023года	Панина Т.И. заместитель директора по УВР	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Апрель-май 2023 года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Проведение рабочих педагогических советов школы по вопросам введения ФООП	Апрель - август 2023г	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Управление образованием Баганского района	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
6	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
7	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель – июнь 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
8	Организация деятельности учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Организовано участие учителей-предметников в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
9	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Апрель – июнь 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП
10	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –июнь 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
11	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
12	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Май -август 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
13	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Май – август 2023года		
14	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Май-июнь 2023года	Директор школы	
5.Мониторинг готовности муниципалитета к введения ФООП				
15	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель - май 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
16	Организация и проведение мониторинга готовности педагогов по вопросам готовности к введению ФООП	Апрель - май 2023 года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
17	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним.	Май 2023года	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
18	Наполнение актуальной информацией раздела «ФООП» сайташколы	Май 2023года, далее ежемесячно	Панина Т.И., заместитель директора по УВР	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП