



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА»**

ПРИКАЗ

с. Баган

14.03.2024

№ 93

О сопровождении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории
Баганского района

В соответствии с Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», поддержанной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 08.04.2022 № ПК- 1 вн) (далее — Концепция), в целях повышения эффективности и результативности реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Новосибирской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за сопровождение общеобразовательных организаций, расположенных на территории Баганского района, по магистральным направлениям, отраженным в Концепции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Баганского района в 2024 году.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление образованием Баганского района» ИМОО (Баганова И.В.) — муниципальному координатору обеспечить координацию деятельности ответственных за сопровождение общеобразовательных организаций, расположенных на территории Баганского района, по магистральным направлениям, отраженным в Концепции.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ «Управление
образованием Баганского района»

Л.А.Нестерова

Приложение к приказу
МКУ «Управление образованием
Баганского района»
от 14.03.2024 №93

№ п/п	Магистральное направление	Ответственное должностное лицо МКУ «Управление образованием Баганского района» и (или) руководитель подведомственной организации
1.	«Знание»	МКУ «Управление образованием Баганского района», Нестерова Л.А. (Чуприна М.П., Баганова И.В., Панкратьева О.А.)
2	«Воспитание»	МКУ «Управление образованием Баганского района», Нестерова Л.А. (Тукка Е.А.)
3	«Здоровье»	МБОУ ДО Баганская детско юношеская спортивная школа Колодько С.Г. (Кулухамбекова Н.А.)
4	«Профорентация»	МКУ «Управление образованием Баганского района», Нестерова Л.А. (Лушина Е.В.)
5	«Творчество»	МБОУ ДО «Баганский Дом детского творчества», Остертаг Л.В. (Городецкая С.В.)
6	«Учитель. Школьная команда»	МКУ «Управление образованием Баганского района», Нестерова Л.А. (Сенькова Т.Г.)
7	«Школьный климат»	МКУ «Управление образованием Баганского района», Нестерова Л.А. (Тололо О.А.)

Утверждён приказом
МКУ «Управление образованием
Баганского района»
от 14.03.2024 №93

план
мероприятий (дорожная карта) по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Проект) на территории Баганского района в 2024 году

№п\п	мероприятия	сроки	ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Определение ответственных, курирующих работу по достижению показателей, отражённых в концепции	Март 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Приказ о назначении ответственных
2.	Актуализация базы данных школьных координаторов Проекта	Март 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Актуализирован список координаторов общеобразовательных организаций Проекта
3	Проведение совещаний с МБОУ ДО «Баганский Дом детского творчества», МБОУ ДО Баганская детско юношеская спортивная школа	ежеквартально	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Проведены совещания с НИПКипРО, ОЦДК, ОЦРТДиЮ МКУ «Управление образованием Баганского района»

4	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ – участников Проекта	ежеквартально	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Проведены совещания по вопросам реализации Проекта для координаторов образовательных организаций Баганского района и руководителей школ-участников Проекта
5	Организация проведения повторной самодиагностики для школ-участников Проекта	Март 2024	НИПКипРО, МКУ «Управление образованием Баганского района», школы-участники Проекта	Проведена повторная самодиагностики для общеобразовательных организациях Баганского района. Подготовлена аналитическая справка координаторов ОО, муниципального координатора Проекта
6	Анализ повторной самодиагностики школ-участников Проекта	Апрель 2024	НИМРО	Подготовлена аналитическая справка по результатам самодиагностики
7	Проведение индивидуальных собеседований со школьными координаторами по вопросам реализации проекта. В том числе по результатам самодиагностики	Апрель-май 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района», школы-участники	Проведено 16 собеседований с руководителями школ-участников Проекта

			Проекта	
8	Актуализация списка общеобразовательных организаций – участников Проекта	Сентябрь 2024	НИПКиПРО; МОУО; ОО	100% общеобразовательных организаций включены в Проект
2. Научно-методическое сопровождение				
1	Информирование руководителей и педагогов школ-участников Проекта об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях федерального и регионального операторов	В течение 2024года	НИПКиПРО, МКУ «Управление образованием Баагнского района», школы-участники Проекта	Подготовлены информационные письма, аналитическая с правка школьных операторов школ-участников Проекта
2	Организация и проведение проектировочной сессии для школ участников Проекта по формированию программы развития	Март 2024	НИПКиПРО, МКУ «Управление образованием Баагнского района», школы-участники Проекта	Проведена проектировочная сессия для школ-участников Проекта по формированию программы развития. Подготовлена презентация обновлённых программ развития на муниципальном уровне
3	Организация консультационного сопровождения руководителей школ-участников Проекта	По запросу	МКУ «Управление образованием Баагнского района»	Подготовлены: информационные письма, график консультирования школьных координаторов и руководителей школ-участников Проекта
4	Представление лучших практик школ-участников Проекта по восьми направлениям реализации Проекта	Август 2024	МКУ «Управление образованием Баагнского района», школы-участники Проекта	Организована и проведена презентация успешно опыта школ-участников Проекта

5	Организация деятельности стажировочных площадок по направлениям реализации и Проекта	По отдельному графику	НИПКиПРО; ОЦДК; ОЦРТДиЮ	Утверждены: перечень стажировочных площадок; план-график проведения мероприятий на базе стажировочных площадок
6	Участие в круглых столах по обмену опытом с другими субъектами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта	По согласованию	НИПКиПРО	Принято участие в презентации успешного опыта школ-участников Проекта
3. Информационное сопровождение				
1	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах муниципального координатора, на официальных сайтах школ-участников Проекта	В течение 2024 года	МКУ «Управление образованием Баганского района», школы-участники Проекта	Создан раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах муниципального координатора, на официальных сайтах школ-участников Проекта. Обеспечена информированность общественности о ходе реализации Проекта
2	Ведение чата для муниципальных координаторов общеобразовательных организаций участников Проекта	В течение 2024 года	МКУ «Управление образованием Баганского района», школы-участники Проекта	Организовано информирование школ-участников Проекта
4. Мониторинг апробации и внедрения Проекта				
1	Мониторинг участия школ-участников Проекта в других региональных и	Февраль 2024	НИПКиПРО, МКУ «Управление	Подготовлена аналитическая справка регионального оператора

	федеральных проектах (РИП, специализированные классы, ШНООР и т.д.)		образованием Баганского района»	Проекта об участии школьников-участников Проекта в других региональных и федеральных проектах
2	Мониторинг выполнения плана мероприятий (дорожной карты) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта	Ежеквартально	МКУ «Управление образованием Баганского района»	Организован мониторинг плана мероприятий (дорожной карты) по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта

